

2007 - 2013 m. projektai 2011.11.02

Prieimones kodas	Būseną	Investicijų projekto pavadinimas	Vykdotojas	Fondas	Paraiškos pateikimo TID terminas arba gavimo data	Nuspręsta skirti finansavimą	Pasirašyta sutartis	Igyvendinimo terminai		Bendra vertė	Tinkamos išlaidos	Projektui skiriamas finansavimas		Kiti finansavimo šaltiniai					Netinkamos finansuoti išlaidos	Apskaičiuotos pajamos	Išmokėtas finansavimas					
								veiktų įgyvendinimo pradžią	pabaiga arba trukmė (mėn.)			ES finansavimas	Valstybės biudžeto lėšos (BF)	iš viso	iš jų						Is viso	%	ES	BF		
															Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybių lėšos	Kiti valstybės lėšų šalt.	Privacios lėšos								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
VP2-5.3-SM-01-V	Planuojamas	Tarptautinio Palangos oro uosto siaurinis orlaivių riedėjimo takas su peronu – statybos darbai	VĮ TPOU	SF	2012.03.30			2011 4k.	15	7.440.430,00	6.149.116,00	5.226.749,00	922.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.314,00		0,00	0,0%	0,00	0,00		
VP2-5.3-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo rekonstravimas – pritaikymas Sengenro reikalavimams	VĮ TPOU	SF	2008.12.05	2009.04.21	2009.05.29	2006 3k.	2009.09.23	14.110.693,22	11.894.643,22	6.000.509,03	1.058.913,37	4.835.220,82	4.835.220,82	0,00	0,00	0,00	2.216.050,00	3.180.488,10	7.059.422,40	100,0%	6.000.509,03	1.058.913,37		
VP2-5.3-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Tarptautinio Palangos oro uosto degalų bazės modernizavimas – projektavimas	VĮ TPOU	SF	2010.05.17	2010.07.22	2010.08.11	2008.04.03	2010.11.30	425.879,93	347.648,00	295.500,80	52.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.231,93	0,00	347.648,00	100,0%	295.500,80	52.147,20		
VP2-5.3-SM-01-V	Igyvendinamas	Tarptautinio Palangos oro uosto degalų bazės modernizavimas – statybos darbai	VĮ TPOU	SF	2010.07.29	2010.10.08	2010.10.27	2010.04.02	2011.12.31	8.769.715,00	7.247.698,00	6.160.543,30	1.087.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.017,00	0,00	5.238.777,79	72,3%	4.452.961,12	785.816,67		
VP2-5.3-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo plėtra – projektavimas	VĮ TPOU	SF	2010.08.12	2010.10.22	2010.11.12	2008.04.03	2011.02.11	517.481,46	424.713,21	361.006,24	63.706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.768,25	0,00	424.713,21	100,0%	361.006,24	63.706,97		
VP2-5.3-SM-01-V	Baigtas įgyvendinti	Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba – projektavimas	VĮ TPOU	SF	2010.08.26	2010.11.05	2010.11.22	2010.03.01	2011.08.30	84.851,63	69.803,72	59.333,16	10.470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047,91	0,00	69.803,72	100,0%	59.333,16	10.470,56		
VP2-5.3-SM-01-V	Igyvendinamas	Tarptautinio Palangos oro uosto keleivių terminalo plėtra – statybos darbai	VĮ TPOU	SF	2010.09.29	2010.12.13	2010.12.27	2010.08.17	2012.02.29	10.494.203,11	8.672.895,13	7.371.960,86	1.300.934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.307,98	0,00	5.887.141,63	67,9%	5.004.070,37	883.071,26		
VP2-5.3-SM-01-V	Paraiškos vertinimas	Tarptautinio Palangos oro uosto siaurinis orlaivių riedėjimo takas su peronu – projektavimas	VĮ TPOU	SF	2011.05.27	2011.10.20		2011 2k.	5	162.880,01	134.611,58	114.419,84	20.191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.268,43		0,00	0,0%	0,00	0,00		
VP2-5.3-SM-01-V	Paraiškos vertinimas	Tarptautinio Palangos oro uosto avarinių gelbėjimo darbų pastato statyba – statybos darbai	VĮ TPOU	SF	2011.09.01			2011 4k.	13	2.420.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00		0,00	0,0%	0,00	0,00		
9											IS VISO:	44.426.134	36.941.129	27.290.022	4.815.886	4.835.221	4.835.221	0	0	0	7.485.006	3.180.488	19.027.507	59,3%	16.173.381	2.854.126

	Projektas įtrauktas į VP sąrašą
	Projektas įtrauktas į rezervinį VP sąrašą
	Projekto paraiška vertinama TID
	Projektui skirtas finansavimas, įgyvendinamas projektas
	Projektas baigtas, finansavimo stulpeliuose nurodomos faktiškai apmokėtos išlaidos
	Galimi pakeitimai